

Утверждено
 зав. садом № 273
 А.В. Сидякин
 Приложение 2
 зав. А.В. Сидякин



к приказу № 16 от «7» сентября 2015г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МОУ

«Детский сад № 273 Краснооктябрьского района г. Волгограда»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	15.05.2015	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении положения и состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	09.09.2015	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ГАОУ ДПО ВГАПО Методические объединения педагогических работников, семинары различного уровня
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями	01.08.2015	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания

	ФГОС				
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	20.09.2015	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний (планерок) по изучению ФГОС	28.09.2015	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План планерок
7	Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	08.08.2015	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными	01.06.2015	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы

	программами				
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	31.08.2016	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ о введении в действие ООП ДО
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	31.08.2016	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
12	Организация индивидуально го консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	воспитатели	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	01.12.2016	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности и начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	11.01.2016	Заведующий ДОУ и учителя начальных классов		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы

	ДОУ			внедрению ФГОС	деловых совещаний, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель, узкие специалисты	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
---	--	----------	----------------	---	------------------------

	учебного процесса.				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

	сети Интернет.			участников образовательного процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г.	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.06.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности и через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации